



PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS 2022
(Actualizado Diciembre 2022)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2022	Modificado 2022	Ejecutado 2022	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Diciembre)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		4,192,785	6,353,191	5,637,600	88.7%	37,865,937							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	427,914	945,532	844,644	89.3%	6,320,692	60.0%	1. Adquisición de material eléctrico para atender las necesidades de remodelaciones de la Contraloría General de la República. 2. Adquisición de material de construcción, metálicos, fontanería, ebanistería, entre otros, para atender las necesidades de remodelaciones de la Contraloría General de la República. 3. Adquisición de materiales y herramientas para la limpieza, tratamiento y pintura de las escaleras y puertas de emergencia del edificio sede y anexo. 4. Adquisición de materiales por fondos de caja menuda. 5. Adquisición de escotillas para reemplazo de existentes, de las unidades de A/A en oficinas del edificio sede. 6. Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, para remodelaciones y para reemplazo de las unidades que hayan cumplido su vida útil en la Contraloría General de la República. 7. Adquisición de A/A de reemplazo por daños y repuestos. 8. Programa de Limpieza de ductos de unidades centrales de aire acondicionado, porción 2022. 9. Cortinas de aires para evitar la condensación en la planta baja del Edificio Sede. 10. Suministro y aplicación de pintura al edificio Sede, Gusomares y Anexo de la Contraloría General de la República. 11. Rehabilitación del sistema de control de incendio y apagado de aires acondicionados y luces del edificio sede. 12. Impermeabilización de las rampas de acceso, nivel 100 y rotonda del edificio anexo del edificio sede. 13. Suministro e instalación de dos módulos de protección de la acometida eléctrica del edificio sede. 14. Suministro e instalación de un (1) UPS de 80 KVA c/u para el PB del edificio sede. 15. Suministro e instalación de dos (2) UPS de 100 KVA c/u para el sótano del edificio sede (no incluirá banco de baterías). 16. Adecuación de la fachada principal del edificio sede Rubén Darío Carles (Revestimientos de columnas del Edif Sede (grabada con nombre de los servidores). 17. Suministro e instalación de mobiliario para adecuaciones en el edificio sede. 18. Adecuación de área en el antiguo hangar de la Mercedes Benz, para mudanza del Taller de Artes Gráficas. 19. Equipos y suministros para instalaciones: gato tipo pluma, tanques de presión, puerta de emergencia, deshumificador, papel ahumado, ruedas de equipo pesado, controlador Proact para planta Kohler 20. Reforzamiento estructural del CAIPI-CGR 21. Suministro e instalación de dos tanques de agua para el edificio Sede. 22. Estudios estructurales, diseños, desarrollo de planos, pliegos, especificaciones y costos estimados para suministro e instalación de elevador para pasajeros en el Edificio Nomé, Coclé. 23. Servicio de limpieza general, reparación de paredes, aleros, quiebrasoles, nichos y cielo rasos externos, escaleras externas del edificio Sede y Gusomares	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	100,000	1,867,657	1,866,170	99.9%	6,020,958	100.0%	1. Reemplazo de 91 unidades con mayor kilometraje y mayor tiempo de uso. 2. Nuevos requerimientos vehiculares.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	2,000,937	1,520,632	1,192,897	78.4%	18,307,638	83.3%	1. Estudios estructurales, diseños, desarrollo de planos, pliegos, especificaciones y costos estimados para suministro e instalación de elevador para pasajeros en el Edificio Doña Sara, Herrera. 2. Equipos y suministros para instalaciones: ventanas, nebulizadora. 3. Suministro e instalación de un UPS de 50 Kva para el Edificio Nomé, Coclé. 4. Divisiones internas de unidades administrativas del Edificio Nomé. 5. Permuta y compensación de terreno para construcción de la sede provincial de Chiriquí. 6. Diseño y Construcción de sede provincial de Chiriquí. 7. Donación de Terreno en la Provincia de Colón. 8. Donación de Terreno en la Provincia de Panamá Oeste. 9. Adquisición de finca colindante a la sede de la CGR en la provincia de Los Santos. 10. Equipos de aires acondicionados 11. Materiales para adecuación de sedes regionales.	SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay Observaciones
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	1,013,589	1,369,025	1,265,524	92.4%	3,186,852	86.4%	Durante la actual vigencia fiscal se han gestionado un total de cuarenta y cuatro (44) solicitudes de compras de las cuales a la fecha se han recibido treinta (34), para la adquisición de equipo de comunicaciones, educacional y recreativo, equipo de computación, y maquinaria y equipos varios, para la Institución.	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay Observaciones



PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS 2022
(Actualizado Diciembre 2022)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2022	Modificado 2022	Ejecutado 2022	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Diciembre)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	650,345	650,345	468,365	72.0%	4,029,797	90.0%	<p>(340) Equipo de Oficina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando No.1856-22 INEC/DSA, para la adquisición de 3 máquinas de contar billetes por B/.759.15. emite O/C No. 4200453446 por un monto de B/. 1,142.76, referente a la compra de 8 encuadernadoras. • Se emite O/C No. 4200449780 por un monto de B/.1,926.00, referente a la compra de 2 Trituradoras. • Se emite O/C No. 4200451607 por un monto de B/.584.80, referente a la compra de 3 máquinas de contar billetes. <p>(350) Mobiliario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando No.1829-22 INEC/DSA para la adquisición de 5 sillas ergonómicas. emitió la O/C No. 4200448740, por un monto de B/.1,622.17, referente a la compra de 5 sillas ergonómicas. <p>(370) Maquinaria y Equipos Varios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se emite O/C No. 4200449107, por un monto de B/.963.00 por la adquisición de 1 caja fuerte. <p>(380) Equipo de Computación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando No.1857-22 INEC/DSA para la adquisición de 8 UPS. Se ejecutó la compra de UPS por el monto de B/. 482.00, según el pormenorizado al 31 de diciembre de 2022, sin embargo, no se cuenta con la O/C. • Mediante Memorando No. 1925-22 INEC/DCC, se solicitó la compra de 12 impresoras. Según el pormenorizado al 31 de diciembre de 2022, dicha compra se ejecutó por B/.1,117.08, sin embargo, no se cuenta con la O/C. 	NO	No Aplica	SI		No hay Observaciones