



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							ESTATUS DEL PROYECTO				
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2024	Modificado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Enero)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	Fase Administrataiva	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		1,915,000	1,915,000	8,734	0.5%	45,397,353							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	384,755	384,755	3,015	0.8%	7,390,447	25.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. Adquisición en trámite de autorización de procedimiento excepcional para estudios, diseños, desarrollo de planos, pliegos de cargo y especificaciones técnicas para reforzamiento del edificio Aquarius. 2. En espera de informe y especificaciones técnicas que elabora la UTP, para el reforzamiento estructural del edificio Galicia.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	200,000	200,000	0	0.0%	6,520,958	0.0%	N/A	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	1,199,654	1,199,654	5,466	0.5%	23,027,924	0.0%	N/A	Si	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1.Informe y especificaciones técnicas presentadas por la UTP, en trámite de aprobación de planos (Ascensor Coclé y Herrera). 2. Adenda 1 al C-1824-2019 ADM, refrendada el 21-julio-2022. El Municipio de David concedió permiso provisional, por lo que el 29-marzo-2023, se realizó el acto de la primera palada de continuación de la obra (sede provincial de Chiriquí). 3. De acuerdo a recomendación de ANATI - MEF, corresponde hacer avalúos y solicitar la donación al Consejo de Gabinete, por lo que se tramita el avalúo de la CGR, para presentación de solicitud de avalúo al MEF (sede provincial de Panamá Oeste). 4. Resolución Núm.031-22 la UABR-MEF, transfiere los lotes ES04-40A, ES04-40B y ES04-40C a la CGR; en espera de la avalúos que proporcione la UABR (sede provincial de Colón). 5. En investigación del aforo, para solicitar a la UTP el estudio para el levantamiento del pliego, según lineamientos que plantee la Dirección Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos (sede provincial de Veraguas - CAIPI).
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	110,591.00	110,591.00	252.79	0.2%	4,152,443	0.0%		No	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	20,000	20,000	0	0.0%	4,305,581	0.0%	No	NO	Se detalla lo siguiente: 1. (380) Dotar con herramientas tecnológicas a las diferentes oficinas, que estarán en las labores técnicas y administrativas, para la ejecución del VIII Censo Nacional Agropecuario.	SI	No Aplica	No hay observaciones.