



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2024	Modificado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Febrero)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		1,915,000	1,915,000	13,510	0.7%	45,397,353							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	384,755	384,755	5,695	1.5%	7,390,447	25.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	200,000	200,000	0	0.0%	6,520,958	0.0%	N/A	NO	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	1,199,654	1,199,654	7,561	0.6%	23,027,924	0.0%	N/A	SI	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF (Sede Provincial de Panamá Oeste). 2. Elaboración de estudios de planos por la UTP, se cuenta con cotizaciones (Sede Provincial de Veraguas - CAIPI)
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento institucional	Nivel Nacional	110,591.00	110,591.00	253.00	0.2%	4,152,443	0.0%	A la fecha solo se ha gestionado una solicitud de compra, pero esta aún no se ha recibido lo que representa un 0 % en el avance físico.	No	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los censos	Nivel Nacional	20,000	20,000	0	0.0%	4,305,581	0.0%	No	NO	Dotar con herramientas tecnológicas a las diferentes oficinas, que estarán en las labores técnicas y administrativas, para la ejecución del VIII Censo Nacional Agropecuario.	SI	No Aplica	En el mes de febrero, no se tramitaron las adquisiciones programadas.