



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							ESTATUS DEL PROYECTO				
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2024	Modificado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Abril)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		1,915,000	9,281,048	58,625	0.6%	50,514,960							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	384,755	3,883,808	25,247	0.7%	10,504,745	16.7%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	200,000	200,000	0	0.0%	6,520,958	0.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	1,199,654	4,402,617	11,893	0.3%	25,031,233	0.0%	N/A	Si	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF (Sede Provincial de Panamá Oeste). 2. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables, para la sede provincial de Colón. 3. Elaboración de estudios de planos por la UTP, se cuenta con cotizaciones (Sede Provincial de Veraguas - CAIPI). 4. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables, para la sede provincial de Los Santos.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento Institucional	Nivel Nacional	110,591.00	774,623.00	21,484.87	2.8%	4,152,443	18.2%	A la fecha se han iniciado un total de once (11) trámites de compra de los cuales ya se han recibido dos (2), lo que representa un avance físico de 18.18%	No	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los Censos	Nivel Nacional	20,000	20,000	0	0.0%	4,305,581	30.0%	No	NO	VIII Censo Nacional Agropecuario. Se encuentra en trámite la compra de (16) Computadoras Portátiles Intermedias de 15" Tipo 1, y computadoras portátiles, para las Oficinas Provinciales de Herrera y Veraguas.	SI	No Aplica	Durante el mes de abril, no se dio ninguna ejecución.