



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2025	Modificado 2025	Ejecutado 2025	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Junio)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
002	Contraloría General de la República		TOTAL		0	1,273,308	61,552	4.8%	24,654,499	20.0%						
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	0	372,243	3,183	0.85%	3,041,037	0	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	SI	SI	NO	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	0	252,597	4,016	1.59%	15,738,327	0	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	SI	SI	NO	Debido a que no se contaban con recursos de inversión, se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	0	0	0	0.00%	0	0						
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento Institucional	Nivel Nacional	0	648,468	54,353	8.38%	5,875,135	20.0%	Se han enviado a tramitar un total de diez (10) solicitudes de compra, de los cuales se han recibido dos (2), lo que representa un avance físico de 20%.	NO	N/A	SI	N/A	