



| INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |                                     |                        |                                                           |                | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA |                 |                |                                |                          |                        |                                                                                                                                                                  | ESTATUS DEL PROYECTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod. Entidad                     | Entidad                             | Partida Presupuestaria | Nombre del Proyecto                                       | Provincia      | Ley 2024                   | Modificado 2024 | Ejecutado 2024 | % Ejecución (sobre Modificado) | Costo Total del Proyecto | % Avance Físico (Mayo) | Observaciones referente al avance físico                                                                                                                         | Infraestructura (Sí/No) | Fase Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                               | En ejecución (Sí/No) | Causales de Afectación | Observaciones (referente a obras detenidas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                                     |                        | TOTAL                                                     |                | 1,915,000                  | 9,281,048       | 2,774,657      | 29.9%                          | 50,514,960               |                        |                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 002                              | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.01          | Reparación y Equipamiento de Instalaciones                | Panamá         | 384,755                    | 3,883,808       | 2,727,893      | 70.2%                          | 10,504,745               | 33.3%                  | N/A                                                                                                                                                              | NO                      | Elaboración de TdRs y levantamiento de pliego de cargos                                                                                                                                                                                                                           | SI                   | No Aplica              | No hay observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002                              | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.02          | Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II    | Nivel Nacional | 200,000                    | 200,000         | 0              | 0.0%                           | 6,520,958                | 0.0%                   | N/A                                                                                                                                                              | NO                      | Elaboración de TdRs                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                   | No Aplica              | No hay observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002                              | Contraloría General de la República | 002.1.2.01.03          | Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. la Contraloría | Nivel Nacional | 1,199,654                  | 4,402,617       | 17,761         | 0.4%                           | 25,031,233               | 50.0%                  | N/A                                                                                                                                                              | SI                      | Elaboración de TdRs                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                   | No Aplica              | 1. En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF (Sede Provincial de Panamá Oeste).<br>2. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables, para la sede provincial de Colón. 3. Elaboración de estudios de planos por la UTP, se cuenta con cotizaciones (Sede Provincial de Veraguas - CAIP).<br>4. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables, para la sede provincial de Los Santos. |
| 002                              | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.01          | Equipamiento Institucional                                | Nivel Nacional | 110,591.00                 | 774,623.00      | 29,003.00      | 3.7%                           | 4,152,443                | 29.4%                  | A la fecha se han iniciado un total de 17 trámites de compra de equipos de los cuales ya se han recibido cinco (5), lo que representa un avance físico de 29.41% | No                      | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                   | No Aplica              | No hay observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 002                              | Contraloría General de la República | 002.1.5.01.02          | Equipamiento para los Censos                              | Nivel Nacional | 20,000                     | 20,000          | 0              | 0.0%                           | 4,305,581                | 40.0%                  | No                                                                                                                                                               | NO                      | VIII Censo Nacional Agropecuario. Se encuentra en trámite la compra de 16 Computadoras Portátiles Intermedias de 15" Tipo 1, y computadoras portátiles, para las Oficinas Provinciales de Herrera y Veraguas. Se solicita la compra de seis (6) Discos Duros de 4TB, USB 3.0,2.5. | SI                   | No Aplica              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |