



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					ESTATUS DEL PROYECTO						
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2024	Modificado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Agosto)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		1,915,000	9,502,514	4,443,511	46.8%	52,073,911							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	384,755	3,741,650	2,742,044	73.3%	10,504,745	85.7%	N/A	NO	Elaboración de TdRs y levantamiento de pliego de cargos	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	200,000	469,537	146,636	31.2%	6,790,495	100.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. la Contraloría	Nivel Nacional	1,199,654	4,495,377	1,383,045	30.8%	26,320,647	80.0%	N/A	Si	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	parte de ANATI - MEF. (Sede Provincial de Panamá Oeste). 2. Elaboración de estudios de planos por la UTP, se cuenta con cotizaciones. (Ascensores Coclé y Herrera) 3. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables. (Sede Provincial de Colón y Veraguas - CAIPI)
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento Institucional	Nivel Nacional	110,591	775,950.00	159,205.25	20.5%	4,152,443	57.1%	Se han enviado a tramitar un total de treinta y cinco (35) solicitudes de compra; de los cuales se han recibido veinte (20), lo que representa un avance físico de 57.1%	No	No Aplica	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los Censos	Nivel Nacional	20,000	20,000	12,580	62.9%	4,305,581	100.0%	No	NO	1. Recibe aprobación la compra de (16) computadoras portátiles intermedias de 15" tipo 1. 2. Se emite O/C correspondiente a la adquisición de (16) computadoras portátiles para las oficinas provinciales de Herrera y Veraguas. 3. Se emite O/C correspondiente a la adquisición de (6) Disco Duro de 4TB.	SI	No Aplica	No hay observaciones.