



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA							ESTATUS DEL PROYECTO				
Cod. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2024	Modificado 2024	Ejecutado 2024	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (Diciembre)	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Sí/No)	Fase Administrativa	En ejecución (Sí/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)
			TOTAL		1,915,000	9,502,514	9,291,785	97.8%	52,073,911							
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Panamá	384,755	3,741,650	3,691,958	98.7%	10,504,745	100.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs y levantamiento de pliego de cargos	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Nivel Nacional	200,000	469,537	469,536	100.0%	6,790,495	100.0%	N/A	NO	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	Mejoramiento de Inst. de las Oficinas Reg. de la Contraloría	Nivel Nacional	1,199,654	4,495,377	4,443,536	98.8%	26,320,647	85.7%	N/A	Si	Elaboración de TdRs	SI	No Aplica	1. En espera de la donación de terreno por parte de ANATI - MEF (Sede Provincial de Panamá Oeste). 2. Elaboración de estudios de planos por la UTP, se cuenta con cotizaciones (Ascensores Coclé y Herrera). 3. Se cuenta con cotización para la elaboración de estudios, pliegos de cargo y entregables (Sede Provincial de Colón y Veraguas - CAIPI).
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	Equipamiento Institucional	Nivel Nacional	110,591	775,950.00	666,756.69	85.9%	4,152,443	80.0%	Se han enviado a tramitar un total de cuarenta (40) solicitudes de compra; de los cuales se han recibido treinta y nueve (39), lo que representa un avance físico de 97.50%	No	No Aplica	Si	No Aplica	No hay observaciones.
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.02	Equipamiento para los Censos	Nivel Nacional	20,000	20,000	19,999	100.0%	4,305,581	100.0%	No	NO	Dotar con herramientas tecnologicas a las diferentes oficinas que estarán en las labores técnicas y administrativas para la ejecución del VIII Censo Nacional Agopecuario	SI	No Aplica	No hay observaciones.