

PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 2025 (SPNF) (Actualizado enero - 2026)																						
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA					INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO				ESTATUS DEL PROYECTO				
Cód. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripción de Proyecto	Provincia	CLASIFICACIÓN META	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecución (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico (enero)	Fecha Último Reporte	Observaciones referente al avance físico	Infraestructura (Si/No)	FASE ADMINISTRATIVA	En ejecución (Si/No)	Causales de Afectación	Observaciones (referente a obras detenidas)	
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.01	00012801.000	Reparación y Equipamiento de Instalaciones	Habilitación y Reestructuración de las Instalaciones del Edificio Sede	Con el fin de resolver los problemas de hacinamiento debido al aumento en la cantidad de funcionarios públicos que laboran en la Contraloría General, además del desgaste de la estructura del edificio sede y de las oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuación de Instalaciones, el cual se divide en dos áreas que son la adecuación integral de todas las instalaciones de la Contraloría General y la modernización tecnológica de los equipos con que contamos, cumpliendo con dos criterios fundamentales: mantener operando a la Contraloría con cero interrupción y lograr las mejoras requeridas con el máximo rendimiento y al menor costo posible. Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; el diseño actual de las oficinas y el tipo de mobiliario hace insuficiente el espacio, aunado al gran número de computadoras adquiridas, se hace necesario adecuar los sistemas eléctricos.	Panamá	Recurrente	B/. 100,000	B/. 147,963	B/. 75,136	50.8%	B/. 3,041,037	50.0%	31/01/2026	A través de O/C y Contratos los bienes e insumos requeridos y se iniciaron las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados, se cuenta con cronograma , el cual se encuentra en ejecución.	Sí	No Aplica	Sí	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez este en ejecución en Infraestructura, de igual manera en causales de afectación debido a que el mismo si se esta ejecutando.	
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.02		Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	Reemplazo de la flota vehicular de la Contraloría General de la República.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/. 152,037	B/. -	0.0%	B/. 572,366	0.0%	31/01/2026	De acuerdo a instrucciones del Despacho Superior, estos recursos se gestionarán a requerimiento del Despacho Superior	No		No			
002	Contraloría General de la República	002.1.2.01.03	00011092.000	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contraloría General de la República	El proyecto contempla la adquisición de terreno y edificación y de la Regional de Panamá Este y Herrera; Remozamiento y Remodelación de las oficinas Regionales de Veraguas, Coclé, Panamá Este, Los Santos y Darién, dicha remodelación incluye muebles modulares, aires acondicionados, así como materiales de electricidad.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/. 200,000	B/. -	0.0%	B/. 15,738,327	0.0%	31/01/2026	Se esta en la etapa de confección de cronogramas para iniciar la ejecución de los proyectos e instalaciones.	Sí	No Aplica	Sí	No Aplica	Debido a que la fase administrativa se realiza antes de iniciar la ejecución de los proyectos, y ya culminó, esta no aplica una vez este en ejecución en Infraestructura, de igual manera en causales de afectación debido a que el mismo si se esta ejecutando.	
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.01	00022151.000	Equipamiento institucional	Mejoramiento - Modernización Informática	La Contraloría General requiere continuar con su Proyecto de Mejoramiento y Modernización Informática, renovar su parque informático, fortalecer su plataforma de comunicaciones e invertir en equipos que ayuden a aumentar sus niveles de "ciberseguridad", con el fin de asegurar que la Institución disponga de equipos con las capacidades necesarias para la ejecución de sus actividades sin interrupciones.	Nacional	Recurrente	B/. 200,000	B/200,000.00	B/. 12,661	6.3%	B/5,000,911.63	0.0%	31/01/2026	Se han enviado a tramitar un total de cinco (5) solicitudes de compra y no se recibió ninguna al cierre del mes de enero 2026.	No	No Aplica	Sí		Este Proyecto de Inversión es exclusivamente para la adquisición de equipos de comunicación, educacional, equipos varios y de computación; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida útil, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso, cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales; así como también dar respuesta a requerimientos que vayan surgiendo a lo largo del año.	
002	Contraloría General de la República	002.1.5.01.03	00026199.000	Equipamiento institucional	Estudio de Población, Vivienda, Agropecuario y Económico 2030 – INEC	Fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas del INEC mediante la dotación de herramientas tecnológicas (hardware y software), equipos de transporte, comunicaciones, equipos educativos y recreativos, mobiliario y otros equipos para las oficinas centrales y regionales, con el fin de garantizar una ejecución eficiente, precisa y oportuna de la Ronda Censal 2030 y otros proyectos estadísticos en la República de Panamá.	Nacional	Recurrente	B/. 100,000	B/100,000.00	B/. -	0.0%	B/969,352.02	0.0%	31/01/2026	Se encuentra en fase de cotización y aprobación de las mismas	No	No Aplica	Sí		No aplica	